

DX 推進の進捗状況

2026 年 3 月 12 日時点

■ 取り組み実績

項目	状況
DX 推進ビジョン・戦略の策定	・「経営と現場をつなぐ実行伴走型 DX の実現」をビジョンとして策定済。 ・可視化起点の段階的 DX 伴走モデルを定義済。
推進体制・セキュリティ整備	・代表取締役社長が DX 推進責任者を兼務する体制を構築済。外部専門パートナーとの連携体制も確保済。 ・情報セキュリティ基本方針を策定・公表済。SECURITY ACTION（二つ星）自己宣言を実施済。
IT システム環境の整備	・社内業務のクラウド化を推進中。情報共有・タスク管理ツールを導入済。 ・既存業務プロセスの可視化・整理を進行中（2026 年度内完了予定）。
DX 戦略達成指標の設定	・DX 戦略の進捗を測る以下の KPI を設定済（現在モニタリング開始）。 ↳ DX 伴走型案件比率：目標 50%以上（現状：取り組み開始） ↳ 業務可視化実施案件数：目標 3 件/年 ↳ 社内クラウドサービス活用率：目標 80%以上

■ 今後の実現予定

業務・IT 環境の可視化を起点に、段階的な DX 推進と伴走型支援モデルの確立を目指します。

項目	内容
3 か年ロードマップの実行	KGI：伴走型 DX 支援モデルの確立（3 年以内） ↳ 1 年目（現在）：業務・IT 環境の可視化／推進体制整備 ↳ 2 年目：DX 施策の実行・改善サイクル定着 ↳ 3 年目：伴走型支援モデルの高度化・安定運用
DX 人材の育成・確保	・DX プロジェクトを通じた実践的育成計画を実行予定。 ・継続改善支援案件の提案数拡大に向け、外部専門家との連携を強化予定。

フロンティアプロスパー株式会社
代表取締役 平澤 弘行